

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГБПОУ «Дивногорский
гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина»

Н.М. Уфимцева _____

План мероприятий по реализации социального проекта

«Создание модели социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2020-2021 учебный год

Задачи, мероприятия		сроки	ответственные	показатели
1. Внедрение программы социально-профессиональной адаптации				
1.1.	Обсуждение по закреплению наставничества за вновь поступившими обучающимися категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Октябрь	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Планы, программы наставников
1.2.	Внесение новых данных в банк о поступивших на первый курс студентов из категории детей – сирот	сентябрь-октябрь	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Внесение дополнительных сведений в банк данных
1.3.	Работа в координационном городском комитете по трудоустройству	В течение года	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Трудоустройство на предприятия г. Дивногорска
1.4.	Формирование списков перспективных предприятий Красноярского края для внесения данных в банк данных и развития партнерских отношений	сентябрь-март	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Формирование списков перспективных предприятий Красноярского края
1.5.	Анализ работы за 2019-2020 учебный год	Сентябрь 2020	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Аналитическая справка
1.6.	Рабочее совещание совместно с	В течение года	КГБПОУ «Дивногорский	Аналитическая записка по

	координационным центром по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	В соответствии с планом	гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	эффективности реализации проекта
2. Развитие пилотной площадки социального проекта на базе КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»				
2.1.	Реализация плана ПОУ на 2020-2021 учебный год	В течение года	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	В соответствии с планом
2.2.	Обеспечение кадрового состава участников проекта	В течение года	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Назначение наставников, работа соц. службы
2.3.	Методическое сопровождение кадрового состава	В течение всего периода работы проекта	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Комплект методических материалов
2.4.	Разработка и составление соглашений и договоров о сотрудничестве	В течение всего периода работы проекта	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Подписание договоров
3. Формирование сетевого взаимодействия сети государственных организаций, расположенных на территории Красноярского края и реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, и краевых государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей				
3.1.	Работа по плану совместных мероприятий ПОУ и детских домов по реализации социального проекта	В течение всей работы проекта	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	План, согласованный с ППС Координационным центром
3.2.	Организация и проведение сессии «Погружение на 2 дня в студенчество» мастер-классов по мероприятиям профессиональной ориентации для воспитанников детских домов	Осенние и весенние каникулы	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	План профориентационной работы воспитанников детских домов
3.3.	Проведение социально-психологического исследования социально-профессиональной адаптации обучающихся участников проекта	1 этап Декабрь 2 этап Апрель-май	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» ППС координационный центр	Аналитические справки
3.4.	Работа системы наставничества: - тестирование наставников «Дефициты» - диагностика наставников	В течение года	«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» Координационный центр	Аналитическая справка

	- ежемесячный отчет наставников по работе - анализ работы по полугодиям для корректировки планов			
4. Формирование межведомственного взаимодействия заинтересованных органов власти в реализации социального проекта				
4.1.	Выступления на конференциях и совещаниях в органах власти с целью привлечения заинтересованных организаций к сотрудничеству в реализации проекта	В течение года	Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Участие в мероприятиях
4.2.	Ежегодный отчет по реализации инновационной площадки	Октябрь 2020 г.	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» ЦЗН Красноярского края	Предоставление ежегодного отчета по реализации проекта
4.3.	Работа с ЦЗН Красноярского края по обеспечению рабочим местом по выпуску обучающихся	Ноябрь, Декабрь, март, июнь	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Договора на обеспечение рабочими местами по выпуску обучающимся на территории закрепленного или получаемого жилья
5. Формирование межведомственного взаимодействия заинтересованных органов власти в реализации социального проекта				
5.1.	Участие в выездных семинарах совместно с ПОУ г. Красноярска по развитию наставничества	По запросам	КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	презентация о работе площадки
5.2.	Формирование пакета документов методических и информационных материалов для передачи опыта наставничества другим ПОУ	В течение года	«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»	Пакет документов

План разработан: зам. директора по СВ и ВР М.М. Белкина

Согласовано: _____ Е.А. Боровенко
 _____ Е.Г. Казанцева